

Jour	Semaine	Temps [h]	Type	Description	Remarques / Problèmes / Ressources
jeudi, 23 avril 2026	1	0.75	Autre	Rencontre avec l'Expert 1	Reception du Cahier des Charges
jeudi, 23 avril 2026	1	2.00	Administratif	Planification initiale	Fait Avec Gantt Project
jeudi, 23 avril 2026	1	1.00	Documentation	Documentation	Page de Couverture, Pied de Page, Table des matières, début Partie Analyse
jeudi, 23 avril 2026	1	0.25	Administratif	Planification initiale	Estimation bloc d'heure
lundi, 27 avril 2026	2	0.50	Administratif	Planification initiale	Finalisation de la Planification initiale
lundi, 27 avril 2026	2	0.50	Analyse	Use Cases	Création des Use Cases, Aide avec Gemini
lundi, 27 avril 2026	2	0.25	Analyse	Analyse des Besoins	Fait avec Gemini
lundi, 27 avril 2026	2	0.25	Autre	Ajout de l'Expert 1 et du Chef de Projet dans le dépôt Github	
lundi, 27 avril 2026	2	0.25	Analyse	Analyse des Risques	Aide Avec Gemini
lundi, 27 avril 2026	2	1.50	Documentation	Documentation	Partie 1 - Analyse Préliminaire
lundi, 27 avril 2026	2	0.25	Administratif	Modification de la Planification Initiale	Ajout du passage du 2ème Expert
lundi, 27 avril 2026	2	1.25	Analyse	Maquettes	Création des Maquettes avec Figma
lundi, 27 avril 2026	2	1.50	Analyse	MCD	Fait avec Drawio
lundi, 27 avril 2026	2	0.25	Conception	Choix technique du système de session	Fait dans un document Word à part. Mettre après dans la documentation
lundi, 27 avril 2026	2	0.25	Conception	Chiffrement des mots de passe	Comment hacher les mdp - Fait dans un document Word à part. Mettre après dans la documentation
mardi, 28 avril 2026	2	0.25	Conception	Architecture de l'Application	Fait dans un document Word à part. Mettre après dans la documentation
mardi, 28 avril 2026	2	1.50	Conception	MLD	Création avec MySQL Workbench
mardi, 28 avril 2026	2	0.25	Réalisation	SQL	Génération du Script SQL avec MySQL Workbench -> Export en script
mardi, 28 avril 2026	2	0.25	Autre	Clonage du dépôt dans Pycharm	
mardi, 28 avril 2026	2	0.25	Autre	Création des dossiers de base	Design (MCD,MLD,Maquettes),database
mardi, 28 avril 2026	2	0.25	Réalisation	SQL	Exécution du script de création des tables sur MySQL Workbench
mardi, 28 avril 2026	2	1.25	Documentation	Documentation	Partie 2 - Analyse / Conception
mardi, 28 avril 2026	2	0.25	Autre	Ajout des documents dans Pycharm + Ajout du .gitignore	Pour Dossier (Design et database)
mardi, 28 avril 2026	2	0.25	Réalisation	Création Feature pour le Hachage de mdp	
mardi, 28 avril 2026	2	0.75	Réalisation	Hachage de mdp	Début - Script Python
mardi, 28 avril 2026	2	0.25	Administratif	Rendu par Mail aux Experts + CP	Journal de Travail + doc en PDF
mercredi, 29 avril 2026	2	0.25	Réalisation	SQL	Insertion de données de test dans la BD
mercredi, 29 avril 2026	2	0.25	Réalisation	Full Request	
mercredi, 29 avril 2026	2	0.25	Réalisation	Création Feature pour interface login	
mercredi, 29 avril 2026	2	1.25	Réalisation	Interface de Login	Design de la page de login
mercredi, 29 avril 2026	2	0.25	Réalisation	Full Request	
mercredi, 29 avril 2026	2	0.25	Réalisation	Création Feature pour vérification des accès	
mercredi, 29 avril 2026	2	0.50	Réalisation	Vérification des accès	Fichier database.py
mercredi, 29 avril 2026	2	0.25	Réalisation	Création d'un script de Seeding pour initialiser les comptes utilisateurs	J'ai du vider les tables pour que cela fonctionne
mercredi, 29 avril 2026	2	0.25	Réalisation	Réinsertion des données dans la BD	
mercredi, 29 avril 2026	2	0.25	Réalisation	Full Request	
mercredi, 29 avril 2026	2	1.25	Documentation	Documentation	Finalisation de la Partie 2 et Modification
mercredi, 29 avril 2026	2	0.25	Réalisation	Création Feature pour les pages Enseignants	
mercredi, 29 avril 2026	2	1.25	Réalisation	Création de la page Saisie du Suivi	Page Enseignant
jeudi, 30 avril 2026	2	1.25	Réalisation	Consultation des suivis	Page Enseignant
jeudi, 30 avril 2026	2	0.25	Réalisation	Full Request	
jeudi, 30 avril 2026	2	1.75	Documentation	Documentation	Amélioration
jeudi, 30 avril 2026	2	0.25	Administratif	Rendu par Mail aux Experts + CP	
lundi, 4 mai 2026	3	0.25	Réalisation	Création Feature Admin	
lundi, 4 mai 2026	3	0.75	Réalisation	Droits étendus	Page Admin
lundi, 4 mai 2026	3	1.00	Autre	Review avec le Chef de projet	
lundi, 4 mai 2026	3	0.25	Autre	Modification du Journal de travail	Pour avoir un meilleur rendu
lundi, 4 mai 2026	3	0.25	Analyse	Modification du MCD	Ajout champ is_active , numero_de_suivi, heure_debut, heure_fin et Cardinalités
lundi, 4 mai 2026	3	0.50	Conception	Modification du MLD	Modification par rapport au MCD
lundi, 4 mai 2026	3	0.25	Autre	Modification MCD et MLD dans le dépôt	Ajout de la nouvelle version du MCD et MLD
lundi, 4 mai 2026	3	1.75	Documentation	Documentation	Amélioration de la Review
lundi, 4 mai 2026	3	0.25	Réalisation	Régénérer le script SQL	
lundi, 4 mai 2026	3	0.25	Réalisation	Mis à jour de la BD en locale	
lundi, 4 mai 2026	3	0.25	Réalisation	Modification de data_manager.py	Fonction save_follow_up
lundi, 4 mai 2026	3	0.25	Réalisation	Relancer le fichier seed_users.py	
lundi, 4 mai 2026	3	0.25	Réalisation	Réinsertion des données dans la BD	Insertion de données de test dans la BD
lundi, 4 mai 2026	3	0.25	Réalisation	Modification du MLD + Export du Script	Oublie de mettre Auto incrément dans idAssignements
lundi, 4 mai 2026	3	0.25	Réalisation	Mis à jour du script Create_DB dans le dépôt	
lundi, 4 mai 2026	3	0.25	Réalisation	Ajout Champs Heure de début et de Fin	Interface admin et Enseignant
lundi, 4 mai 2026	3	0.25	Réalisation	Supervision Globale	Onget "TOUS LES SUIVIS"
mardi, 5 mai 2026	3	1.25	Réalisation	Supervision Globale	Continuation , fonction get_all_follow_ups + Interface
mardi, 5 mai 2026	3	0.25	Réalisation	Renommage de la branche feature	J'ai changer le nom de la branche en feature/admin_follows-up
mardi, 5 mai 2026	3	0.25	Réalisation	Full Requests	
mardi, 5 mai 2026	3	0.25	Réalisation	Création Feature pour les statistiques	
mardi, 5 mai 2026	3	0.25	Réalisation	Renommage du fichier app.py	Renommer en login.py pour plus de cohérence
mardi, 5 mai 2026	3	2.25	Réalisation	Statistique de Gestion	Interface + SQL
mardi, 5 mai 2026	3	1.15	Documentation	Documentation	Partie 3 - Réalisation
mardi, 5 mai 2026	3	0.25	Réalisation	Ajout du mysql connector dans requirements.txt	
mardi, 5 mai 2026	3	0.25	Autre	Rendu par mail	